



**ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

Από το με αριθμό **18/2019** πρακτικό συνεδρίασης

**Αριθμός απόφασης : 402 / 2019 Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α Σ Τ Ο Δ Ι Α Δ Ι Κ Τ Υ Ο**

**Θέμα:** Έγκριση ή μη του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου «Εσωτερική οδοποιία Νέας Ποντοκώμης» προϋπολογισμού 3.165.000,00 ευρώ με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 120/2016.

Σήμερα την **4η Νοεμβρίου 2019**, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13 :30, η Οικονομική Επιτροπή (άρθρο 72 του Ν. 3852/2010) συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχιακό Κατάστημα Κοζάνης (Πλ. Νίκης 1, Κοζάνη) και στην αίθουσα των συνεδριάσεων αυτής, ύστερα από την πρόσκληση του Προέδρου, με αριθμ. πρωτ. 33406/31.10.2019 που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στα μέλη της, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης" (ΦΕΚ 87/ τ. Α' /07.06.2010).

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα εννέα (9) μέλη της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΣ 494/2019, ΑΔΑ:Ω1ΤΤΩΛΠ-82Ω) και Απόφαση Δημάρχου 1462/2019, ΑΔΑ:ΨΜΙΝΩΛΠ-2ΘΘ), βρέθηκαν παρόντα τα εννέα (9) ήτοι:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

1. Μαλούτας Λάζαρος, ως Πρόεδρος
2. Κυριακίδης Κων/νος
3. Φλώρος Μάρκος
4. Βεντούλη Σουλτάνα
5. Κυτίδης Κων/νος
6. Βαλαής Γεώργιος
- 7.Κουζιάκης Χαρίσιος
8. Μαγγιρίδης Μιλτιάδης
9. Γκούμας Βασίλειος

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

κανένας

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας (άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 τ.Α') ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης παρόντος και του γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής Γρηγοριάδη Ιωάννη, κλάδου ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού, και εισηγήθηκε το παραπάνω 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης

Στο άρθρο 72 παρ. 1 εδαφ. ιδ του Ν. 3852/ "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης" (ΦΕΚ 87/ τ. Α') όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 134/τ.Α') και συμπληρώθηκε με την παρ. 9 περ. α του άρθρου 10 του Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ 139/τ.Α') αναφέρεται ότι η Οικονομική Επιτροπή ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού πλην των περιπτώσεων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση.

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου στο με α.α. 3700/24.10.2019 υπηρεσιακό /ενημερωτικό σημείωμα της με θέμα «Αποστολή 1ου ΑΤΕ του έργου «Εσωτερική οδοποιία Νέας Ποντοκώμης», αναφέρει τα παρακάτω :

«....Σας διαβιβάζουμε τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών που συνοδεύεται από αιτιολογική έκθεση του έργου «Εσωτερική οδοποιία οικισμού Νέας Ποντοκώμης» για τον οποίο δεν απαιτείται η έγκριση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων και παρακαλούμε να το προωθήσετε στην Οικονομική Επιτροπή για έγκριση.

Παρακαλούμε όπως την προωθήσετε στην Οικονομική επιτροπή για έγκριση σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 4623/2019 και το άρθρο 10 του Ν.4625/2019.

Αρ. μελέτης: 120/2016

Προϋπολογισμού: 3.165.000,00€

Ο Προϊστάμενος Δ/σης

Τεχλιβανίδης Μιχαήλ  
Μηχανολόγος Μηχανικός...»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΡΓΟ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ  
ΝΕΑΣ ΠΟΝΤΟΚΩΜΗΣ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΘΕΚΑΤ ΑΤΕ

#### ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΟΝ 1<sup>Ο</sup> ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

##### 1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Ανάδοχος του έργου στη δημοπρασία που έγινε στις 27-12-2016 αναδείχθηκε η ΘΕ.ΚΑΤ. Α.Τ.Ε. η οποία προσέφερε ποσοστό έκπτωσης 69,00 % στις επί μέρους ομάδες τιμών του προϋπολογισμού .

Η μελέτη του έργου εγκρίθηκε με την υπ'αριθμ. 647/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης και με την υπ'αριθμ. 12/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κοζάνης εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού.

Η σύμβαση του έργου ύψους 981.150,01 ΕΥΡΩ με ΦΠΑ, υπογράφηκε στις 09-06-2017.

Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίστηκε σε οκτώ (8) μήνες έως 08-02-2018. Ζητήθηκαν και δόθηκαν παρατάσεις έως 08-04-2019 με τις υπ'αριθμ. 38/2018, 343/2018, 681/2018, 828/2018 & 73/2019 αποφάσεις του Δ.Σ. Κοζάνης.

##### 1) ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:

α)Ν.4412/2016 (Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).

β) Άρθρα 80-110 του Ν.3669/2008 (Κύρωση της Κωδικοποίησης Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων) τα οποία δεν καταργήθηκαν με τον Ν.4412/2016.

γ) Π.Δ. 171/87 (Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και άλλες σχετικές διατάξεις).

### 3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ - ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Οι εργασίες που περιλαμβάνονται στο έργο αφορούν στην κατασκευή των χωματοургικών εργασιών για το εσωτερικό οδικό δίκτυο του νέου οικισμού της Ποντοκώμης Κοζάνης, που αποτελείται από ογδόντα μία (81) οδούς και εβδομήντα εννέα (79) πεζοδρόμους σύμφωνα με το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο. Οι χωματοургικές εργασίες αφορούν τις εκσκαφές, τις επιχώσεις και την διάστρωση μιας ισοπεδωτικής στρώσης με θραυστό υλικό, όλων των δρόμων, των πεζοδρόμων και των χώρων παρόδιων πάρκινγκ καθώς και των κοινόχρηστων χώρων και των χώρων πρασίνου, όπως αυτές περιγράφονται ειδικότερα στα αναλυτικά τεύχη της μελέτης. Η χρηματοδότηση του έργου προέρχεται από το πρόγραμμα ΕΑΤΠ 2012-2016 (50% από πιστώσεις που αναλογούν στον Δήμο Κοζάνης και 50% από πιστώσεις που αναλογούν στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας).

### 4. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 1<sup>ΟΥ</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών

Δεν έχουμε τροποποίηση της μελέτης και εφαρμογή νέων κανονισμών και κανόνων που καθιερώθηκαν μετά την ανάθεση του έργου. Οι διάφορες αυξομειώσεις οφείλονται στα κάτωθι:

1. Δεν απομακρύνθηκαν οι πυλώνες υψηλής τάσης που διέρχονταν από τμήμα του έργου, κάτω από την όδευση των οποίων απαγορεύεται οποιαδήποτε εργασία σε πλάτος 25 μέτρων εκατέρωθεν των δύο γραμμών.
2. Στην οδό 2 (δημοτική οδό που συνδέει τον οικισμό Αργίλου και Κλείτους με τη πόλη της Κοζάνης) δε θα πραγματοποιηθεί καμία εργασία καθώς η σχεδιαζόμενη περιφερειακή οδός (οδός 7 και 47) από την οποία θα γινόταν η διέλευση των οχημάτων από και προς Άργιλο και Κλείτος δεν έχει τελική μελέτη εφαρμογής και ως εκ τούτου δεν έχει ακόμα κατασκευαστεί.
3. Δε πραγματοποιήθηκαν εργασίες σε αρκετά σημεία εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου όπου διέρχονται αγωγοί ύδρευσης, αποχέτευσης και τηλεπικοινωνιακά δίκτυα καθώς στη συγκεκριμένη μελέτη δε προβλεπόταν (δεν είχε προϋπολογιστεί) η μετατόπισή των δικτύων.
4. Στην οδό 1 λόγω των υφιστάμενων φρεατίων και της εισόδου - εξόδου οικιών της ΤΚ Αργίλου δε μπορούσαν να πραγματοποιηθούν άλλες εργασίες.
5. Βόρεια του οικισμού Αργίλου υπάρχουν αρκετές ιδιοκτησίες για τις οποίες δεν έγινε αποζημίωση και έτσι δεν μπορούσαν να πραγματοποιηθούν εργασίες διάνοιξης των συγκεκριμένων οδών.
6. Σύμφωνα και με έγγραφο του μελετητή δεν υπάρχει αναγκαιότητα κατασκευής των τεχνικών Τ3 και Τ4
7. Σε σφάλματα της προμέτρησης της μελέτης σε σχέση με τις εγκεκριμένες πλέον επιμετρήσεις.

### 4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Ο παρών 1ος ανακεφαλαιωτικός συντάχθηκε μετά την ολοκλήρωση του έργου και κλείνει επί έλατον σε σχέση με την εγκεκριμένη σύμβαση, προκειμένου να συμπεριληφθούν οι αυξομειώσεις ποσοτήτων των εργασιών του έργου οι οποίες προέκυψαν βάση αναλυτικών επιμετρήσεων. Έτσι

το συμβατικό αντικείμενο ανέρχεται στο ποσό των 617.863,48 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α μειωμένο δηλαδή από το αρχικό συμβατικό ποσό.

Οι δαπάνες τροποποιούνται ως εξής:

|                     | ΣΥΜΒΑΣΗ      | 1 <sup>ος</sup> Α.Π.Ε. |
|---------------------|--------------|------------------------|
| Άθροισμα            | 565.105,98 € | 422.268,66 €           |
| Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%     | 101.719,08 € | 76.008,36 €            |
| Απρόβλεπτα (15%)    | 100.023,76 € | 0,00 €                 |
| Σύνολο              | 766.848,82 € | 498.277,02 €           |
| Αναθεώρηση          | 24.401,19 €  | 0,00 €                 |
| Σύνολο              | 791.250,01 € | 498.277,02 €           |
| ΦΠΑ 24%             | 189.900,00 € | 119.586,48 €           |
| Δαπάνη Έργου με ΦΠΑ | 981.150,01 € | 617.863,50 €           |

Με τον παρόντα Α.Π.Ε. ολοκληρώνεται το φυσικό αντικείμενο όπως περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη του Έργου.

Κοζάνη, 02/10/ 2019

Οι Επιβλέποντες

Κοζάνη, 02/10/ 2019

Ο προϊστάμενος Τμήματος  
Εκτέλεσης Έργων

Κοζάνη, 02 /10/ 2019

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
Ο Διευθυντής  
Τεχνικών Υπηρεσιών

Χατζησυμεώνογλου Μάρθα  
Πολιτικός Μηχανικός

Γκατζιούρας Απόστολος  
Πολιτικός Υπομηχανικός

Πεχλιβανίδης Μιχαήλ  
Μηχανολόγος Μηχανικός

Τουρτούρας Αχιλλέας  
Αγρ. & Τοποογράφος  
Μηχ/κος...»

Ύστερα από τα παραπάνω, ο Πρόεδρος πρότεινε, τη λήψη της σχετικής απόφασης, σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.

Στη συνέχεια κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης" (ΦΕΚ 87/ τ. Α΄) όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 134/τ.Α΄) και συμπληρώθηκε με την παρ. 9 περ. α του άρθρου 10 του Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ 139/τ.Α΄)
2. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147/τ.Α΄ / 08.08.2016).
3. Το με α.α. 3700/24.10.2019 υπηρεσιακό / ενημερωτικό σημείωμα μαζί με την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Κοζάνης.

4. Την παραπάνω εισήγηση του Προέδρου και ύστερα από διαλογική συζήτηση, πρόταση και ψηφοφορία,

### ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

**Α.** Εγκρίνει τον πρώτο (1<sup>ου</sup>) Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου «Εσωτερική οδοποιία Νέας Ποντοκώμης» προϋπολογισμού 3.165.000,00 ευρώ με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 120/2016, σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση και για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στο σκεπτικό της.

**Β.** Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στο διαδίκτυο ([www.diavgeia.gov.gr](http://www.diavgeia.gov.gr)) (Ν. 3861/2010, ΦΕΚ 112/τ.Α) και να δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του Δήμου ([cityofkozani.gov.gr](http://cityofkozani.gov.gr)) (παρ. 4 του άρθρου 6 του Ν. 4071/2012, ΦΕΚ 85/τ.Α)

**Γ.** Αναθέτει στον κ. Πρόεδρο τις παραπάνω ενέργειες.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό **402 / 2019**  
Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφηκε ως εξής:

#### Ο Πρόεδρος

(Τ.Υ)

Μαλούτας Λάζαρος  
Δήμαρχος Κοζάνης

#### Τα Μέλη

(Τ.Υ)

Κυριακίδης Κων/νος  
Φλώρος Μάρκος  
Βεντούλη Σουλτάνα  
Κυτίδης Κων/νος  
Βαλαής Γεώργιος  
Κουζιάκης Χαρίσιος  
Μαγγιρίδης Μιλτιάδης  
Γκούμας Βασίλειος

#### Α κ ρ ι β έ ς Α π ό σ π α σ μ α

Κοζάνη, 4 Νοεμβρίου 2019

Ο Γραμματέας

Γρηγοριάδης Ιωάννης  
κλάδου ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού  
με βαθμό Α΄